

**Vilkaviškio rajono Piliakalnių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo**

**PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA**

2014-12-01

**1. NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PAGRINDAS:**

2014-10-30 Lietuvos geologijos tarnybos sprendimas Nr. S45-14

**2. NAUDOJIMO PLANO RENGĖJAS:**

UAB „Geobaltic“, Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141, El. paštas:  
[info@geobaltic.lt](mailto:info@geobaltic.lt)

**3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS:**

Vilkaviškio rajonas, Bartninkų seniūnija, Piliakalnių kaimas.

**4. PLANAVIMO TIKSLAI:**

suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, performuoti žemės sklypus karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti, numatyti žaliavos išvežimo kelią, pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui - į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą - į miškų ūkio.

**5. PLANAVIMO UŽDAVINIAI:**



sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui;  
performuoti žemės sklypus UAB „EPT transportas“ skirto kasybos sklypo karjerui ir jo priklausiniams bei susisiekiama komunikacijoms išdėstyti;  
nustatyti žemės sklypų (UAB „EPT transportas“ skirtai kasybos veiklai) pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui - kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą - miškų ūkio;  
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;  
įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines savybes, naudingosios iškasenos kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekį, nulemiantį kasybos technologiją, išnagrinėti kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamuosius išteklius;  
numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus;  
suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV) sprendinius.

**6. PLANAVIMO PROCESO ETAPAI:** parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

**7. VIEŠINIMO TVARKA:** viešinimas supaprastinta tvarka. Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama papildomai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas.

**8. PLANAVIMO TERMINAI:** 2014 m. gruodis – 2015 m. rugpjūtis.

Direktorius



Ramūnas Krukauskas

## INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, 2014-10-30 d. Lietuvos geologijos tarnybos priimtu sprendimu dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo Nr. S45-14 skelbiama apie Vilkaviškio rajono Piliakalnių telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano rengimo pradžią.**

### ***Planavimo tikslai:***

suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, performuoti žemės sklypus karjerui ir jo priklausiniams išdėstyti, numatyti žaliavos išvežimo kelią, pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui - į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą - į miškų ūkio.

### ***Planavimo uždaviniai:***

sudaryti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui;  
performuoti žemės sklypus UAB „EPT transportas“ skirto kasybos sklypo karjerui ir jo priklausiniams bei susisiekimo komunikacijoms išdėstyti;  
nustatyti žemės sklypų (UAB „EPT transportas“ skirtai kasybos veiklai) pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui - kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), o baigus rekultivavimą - miškų ūkio;  
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;  
įvertinti telkinio geologinę sandarą, hidrogeologines savybes, naudingosios iškasenos kokybės charakteristikas, geologinių išteklių kiekį, nulemiantį kasybos technologiją, išnagrinėti kasybos sąlygas, apskaičiuoti išgaunamuosius išteklius;  
numatyti rekultivacijos darbų atlikimo tvarką, technologiją ir atlikimo terminus;  
suprojektuoti kasybos darbų procesą atitinkantį poveikio aplinkai vertinimo (PAV) sprendinius.

***Planavimo terminai:*** pradžia 2014 metų gruodis - pabaiga (preliminariai) 2015 metų rugpjūtis

Apie susipažinimą su parengto žemės gelmių naudojimo plano sprendiniais bus informuojama atskirai. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir žemės gelmių naudojimo plano rengėjas.

***Specialaus plano organizatorius:*** UAB „EPT transportas“, įmonės kodas 301356536, registruota Gaižuvėlės km, LT-54284 Kauno raj., tel. 8657 58590, e-paštas [ept.transportas@gmail.com](mailto:ept.transportas@gmail.com), direktorius Ramūnas Krukauskas

***Specialaus plano rengėjas:***

UAB „Geobaltic“, Savanorių 11a-76, LT-03116, Vilnius, tel.861032141, El. paštas: [info@geobaltic.lt](mailto:info@geobaltic.lt)